PIANO OPERATIVO EMAS COMUNI DEL LAGO DI CALDONAZZO

2006 — NOVEMBRE (Settimane 45, 46, 47, 48) — DICEMBRE (Settimane 49, 50, 51, 52)

2007 — GENNAIO (Settimane 1, 2, 3, 4) — FEBBRAIO (Settimane 5, 6, 7, 8) — MARZO (Settimane 9, 10, 11, 12, 13) — APRILE (Settimane 14, 15, 16, 17) — MAGGIO (Settimane 18, 19, 20, 21) — GIUGNO (Settimane 22, 23, 24, 25, 26) — LUGLIO (Settimane 27, 28, 29, 30) — AGOSTO (Settimane 31, 32, 33, 34, 35) — SETTEMBRE (Settimane 36, 37, 38, 39) — OTTOBRE (Settimane 40, 41, 42, 43) — NOVEMBRE (Settimane 44, 45, 46, 47) — DICEMBRE (Settimane 48, 49, 50, 51, 52)

2008 — GENNAIO (Settimane 1, 2, 3, 4, 5) — FEBBRAIO (Settimane 6, 7, 8, 9)

nr. pr.	ATTIVITA'
1	Avvio progetto e progettazione operativa
	a) selezione del personale di supporto al progetto ed assegnazione incarico
	b) assegnazione incarico consulenza (firma del contratto)
	c) assegnazione incarico per la comunicazione
	d) assegnazione incarico certificazione
	e)nomina del Comitato di Coordinamento e del Comitato dei Tecnici
	f) incontro con i Comitati
2	Analisi ambientale iniziale (AAI):
	a) raccolta dei documenti e dei dati
	b) verifiche in sito (cantiere, depositi)
	c) verifica di conformità legislativa
	d) valutazione aspetti ambientali
	e) redazione rapporto di AAI e presentazione risultati
2a	Pianificazione e gestione attività necessarie al raggiungimento della conformità legislativa
3	Progettazione del Sistema di Gestione Ambientale
	a) definizione politica ambientale, obiettivi e relativi programmi
	b) stesura dei documenti di Sistema (Manuale, procedure e istruzioni)
4	Attuazione del Sistema di Gestione Ambientale
5	Audit interni e riesame della Direzione
5a	Eventuali modifiche al sistema
6	Redazione della dichiarazione ambientale
7	Iter di registrazione EMAS
	a) Pre-audit
	b) Audit iniziale con convalida della dichiarazione