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1 Documenti SGA: semplificazione, personalizzazione ed integrazione

1.1. Manuale del Sistema di Gestione Ambientale

1.2. Procedure di sistema per Comuni

Valutazione aspetti ambientali (nuovo metodo semplificato)

Prescrizioni legislative

Gestione della documentazione

Gestione miglioramento (nc, ac, ap e reclami)

Comunicazione

Formazione e addestramento

Visite ispettive interne

Gestione dei fornitori

Acquisti verdi

1.3. Procedure operative per Comuni (integrazione di progetto e/o di area)

Eliminazione procedure ridondanti (controllo op, sorveglianza, ecc..)

Pianificazione e controllo del territorio

Ciclo dell'acqua: approvvigionamento idrico e scarichi

Gestione dei rifiuti (prodotti in proprio)

Gestione silvo pastorale

Produzione ed erogazione energia elettrica

Gestione strutture particolari

Preparazione alle emergenze

2 Implementazione del SGA

2.1. lllustrazione e condivisione procedure operative (tavolo tecnici)

2.2. lllustrazione e condivisione procedure di sistema (tavolo tecnici e tavolo amministratori)

2.3. Valutazione aspetti ambientali (per ogni Ente)

2.4. Riesame della Direzione

2.5. Piano della Formazione

2.6. Piano delle verifiche ispettive interne (gestione centrale)

2.7. Gestione del miglioramento

2.8. Controllo implementazione del Sistema (con tavolo tecnici, amministratori e facilitatori)

3 Analisi Ambientale Iniziale

3.1. Raccolta informazioni

3.2. Raccolta dati (agg. Dicembre 2007) e predisposizione bozza AAI

3.3. Tavolo di lavoro con Amministratori per cndivisione ed approvazione AAIl

3.4. Gestione follow-up

4 Formazione dei facilitatori ed RSGA

4.1. Sistema di Gestione Ambientale: le procedure gestionali e Manuale

4.2. Sistema di Gestione Ambientale: le procedure operative

4.3. La legislazione ambientale

5 Monitoraggio del progetto

5.1. Riesame (interno)

6 Audit interni del Sistema di Gestione Ambientale (per ogni Ente)

6.1. Preparazione delle verifiche (gruppi di audit, programma)**

6.2. Conduzione audit

6.3. Gestione dei rilievi

7 Implementazione DA

7.1. Raccolta informazioni

7.2. Raccolta dati (agg. Dicembre 2007) e predisposizione bozza DA

7.3. Tavolo di lavoro con Amministratori per cndivisione ed approvazione DA

7.4. Gestione follow-up

8 Assistenza alla certificazione

8.1. Assistenza nelle giornate di verifica (stage 1)

8.2. Assistenza nelle giornate di verifica (stage 2)

8.3. Supporto alla gestione delle osservazioni dell'ente




